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Objectifs et contexte du projet TOP

Développer le systeme d’information de la DiVE adapte et partage
(objectif 8.3 du contrat d’objectifs et de moyens)

- Pour une gestion fiable des demandes d’AMM et des homologations ;

- Partage avec les ministeres concernés ;

- En coherence avec les responsabilités prévues par la loi (avis/décisions) ;
- A I'horizon 2010.

En 2008, associer les ministeres de tutelle dans la phase d’expression
des besoin, en vue de préevoir le partage d’informations :

- Issues de I’Afssa (demandes, dossiers) ;

- Et collectées et enregistrees par les ministeres (décisions, plan de surveillance et
de contrdle).




Titre du diaporama

Etape O du projet : I’étude préalable

Réalisée au cours du premier trimestre 2008, les objectifs principaux
associés a cette phase :

- Réaliser la macro-cartographie des activités de la DIiVE ;

- Etablir un bilan des acteurs internes et externes qui participent au processus d’AMM ;

- Réaliser un bilan des applications utilisées, et d’en dresser une cartographie ;

- Etablirun bilan des besoins non couverts par les applications actuelles ;

- Proposer les difféerents scenarii permettant de répondre aux besoins ;

- Définir le'planning général de la mise en place du systeme d’information.
Le fruit de cette étude a permis de préciser les orientations du projet TOP
de structurer le besoin en 5 grands themes :

- Gestion administrative et partage des données avec les ministeres de tutelle

- Base de connaissance scientifique

- Gestion de la documentation

- Stockage et archivage
- Pilotage de l'activité ﬂ




Titre du diaporama

Etape 1 : Rédaction du cahier des charges et mise en place du
systeme partage (1/2)

1¢¢ phase : rédiger le cahier des charges du systeme d’information qui
consiste a recueilllir les informations nécessaires a sa construction :

- Expression des besoins fonctionnels en matiere de gestion administrative ;
- Expression des besoins fonctionnels de gestion de la base de données scientifique ;
- Gestion documentaire et archivage ;

- Pilotage des activites (planification, suivi de la réalisation, bilan).

En réalisant les travaux de :
- Modélisation du schema de données cible et du traitement des données ;
- D’étude et de formalisation des processus cibles en prenant en compte les spécificités ;
- Définissant une meéthode de reprise des données existantes ;
- Analysant les impacts organisationnels des solutions proposeées ;

- Elaboration du stratégie de tests de recette ;

- Mesurant le colt et d’ajuster les délais de réalisation du projet. ﬂf




Titre du diaporama

Etape 1 : Rédaction du cahier des charges et mise en place du
systeme partage (2/2)

2¢me phase : consultation, lancement de I'appel a candidatures pour la
fourniture de la solution :

- Rédiger le document de consultation des entreprises ;
- Lancement de la procédure de marché public ;

- Analyser les offres et retenir une solution.

3¢me phase : validation des spécifications et mise en production (horizon
2010)

- Valider les spécifications fonctionnelles et techniques ;
- Développer et paramétrer le Sl ;
- Reprendre les donnees ;

- Tester la solution en vue de la validation d’aptitude du SI ;

- Mise en production (horizon 2010).




Titre du diaporama

Etape 2 : Mise en place de la GED, systéme de pilotage

Développer et mettre en production les fonctionnalités de gestion :
- Gestion electronique de documents ;
- Systeme d’'alerte et de validation électronique ;

- Mise en ceuvre de lI'archivage des dossiers ;

- Systeme de pilotage (planification, suivi de la réalisation, bilan).




Titre du diaporama

Planning prévisionnel

Etape 1 A
Rédaction du cahier des charges
Consultation et choix de la solution

Validation des spécifications

Paramétrage, reprise des données
et tests

Mise en production de la solution E

Validation de service régulier étape 1

Etape 2

Validation des spécifications
| paramétrage

Mise en production

Validation de service régulier étape 2
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